CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

& OBRA: Reforma da cantina/restaurante do cdmpus Concérdia
AREA: 525,40m?
M iNSTITUTO FEDERAL LOCAL: Concérdia
CATARINENSE RESP: Pierri Eduardo Batista Rodrigues
DATA: ago/16

1 [SERVICOS PRELIMINARES S 5,00% 0,00% 100,00%
39.207,46 7.351,40 2.450,47 0,00 49.009,32
2 |MOVIMENTAGAO DE TERRA 100,00% 0.00% 0,00% 0,00% 100,00%
185,55 0,00 0,00 0,00 185,55
C o,
3 |INFRA-ESTRUTURA 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 100,00%
216,14 648,42 0,00 0,00 864,56
0,00% 0 009 ;
4  |SUPERESTRUTURA = 70,00% 30,00% 0,00% 100,00%
0,00 1.263,97 541,70 0,00 1.805,67
0,00%
5 [FECHAMENTOS 25,00% 45,00% 30,00% 100,00%
0,00 5.725,37 10.305,67 6.870,44 22.901,48
0,00% 0,00% ;
6 [FORRO 6 85,00% 15,00% 100,00%
0,00 0,00 823,53 145,33 968,86
7  |ESQUADRIAS 5,00% 10,00% 25,00% 60,00% 100,00%
1.729,16 3.458,32 8.645,80 20.749,92 34.583,20
0y
8  [INSTALAGOES ELETRICAS 30,00% 35,00% 35,00% 100,00%
0,00 11.360,30 13.253,68 13.253,68 37.867,66
" 0,00% 1
9  |[INSTALAGAO DE REDE LOGICA ° 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
0,00 1.853,37 3.706,73 3.706,73 9.266,83
x S 0,00% y
10  [IMPERMEABILIZAGAO E ISOLAGAO ° 20,007 25,00% 55,00% 100,00%
0,00 667,07 833,33 1.834,43 3.335,33
0,00% r
11 |INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO 25,00% 15,00% 60,00% 100,00%
0,00 3.223,68 1.934,21 7.736,84 12.894,73
0,00%
12 |[REVESTIMENTOS 5,00% 70,00% 25,00% 100,00%
0,00 2.622,60 36.716,44 13.113,01 52.452,05
,00% ,00
13 VIDROS 0:00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%
0,00 0,00 2.488,80 2.488,80 4.977,60
0,00%
14 [PINTURA ° 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
0,00 4.747,60 14.242,80 4.747,60 23.738,00
0,00%
15  [CLIMATIZACAO 10,00% 80,00% 10,00% 100,00%
0,00 204,53 1.636,23 204,53 2.045,29
0,00% Y ;
16 [PAISAGISMO E URBANIZAGAO SO 25,00% 50,00% 100,00%
0,00 790,00 790,00 1.579,99 3.159,98
,00% ; 2 ;
17  |[EQUIPAMENTOS 0:0 15,00% 70,00% 15,00% 100,00%
0.00 3.924,65 18.315,05 3.924,65 26.164,36
0,00%
18 (INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 35,00% 40,00% 25,00% 100,00%
0.00 12.591,84 14.390,67 8.994,17 35.976,68
_ 0,00% 0,00% 0,00% ,009
19 |COMPLEMENTACAO DA OBRA o 100,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 2.968,69 2.968,69

Portaria n° 1.840, de 01/08/2014
D.0.U. de 04/08/2014



