CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: BLOCO DE SALAS DE AULA , 1
BDI: 23,89% it ]
INSTITUTO FEDERAL DE Area Construida: 962,08 m*

{EDUCACAO, CIENCIA ETECNOLOGHA Local: IFC - Campus Cdia/SC é
! Resp. Técnico:

NG ENMARIA

PERIODO : :
ITEM DESCRICAO - - : - TOTAL
, : ¢ 0 - 30 DIAS 30-60DIAS | 60-90DIAS | 90-120DIAS | 120 - 150 DIAS :
100,00%
01 SRVICOS ; 8.778,30
SERVICOS PRELIMINARES mamEse 28.778,3
100,00% |~ T T T T T Tm T n e r e
02 |INFRA ESTRUTURA 89.580,08
............. 89.580,08
30,00% 30,00% 30,00% _
03 |SUPRA ESTRUTURA 644.653,10
........ e 193.395,93 193.395,93 193.395,93
5,00%
04 |ALVENARIAS 239.165,29
.......................... 11.958,26 i
05 |COBERTURA 111.547,20
06 |PAVIMENTACAO 106.463,64
07 |REVESTIMENTOS 141.344,26
08 |ESQUADRIAS 79.944,00
2 5,00% 5,00%
09 |INSTALACOES ELETRICAS 168.647,43
8.432,37 8.432,37
: SES DE | T T T e - 5,00% 5,00%
1o |INSTALAGOES DE o 0% 16.330 52
LOGICA/TELEFONE/CFTV 816,53 816,53
11 |CLIMATIZAGAO 52.656,99
12 |INSTALAGOES PLUVIAIS 19.144,70
INSTALACOES DE COMBATE A | ~= mrimrrmrrmrrmrrm e e e ==
18 e 58.124,17
14 |PINTURA 82.591,35
15 |SERVICOS COMPLEMENTARES 46.638,33
T,53% 7755 15,89% 10,75% Ji0,75%
OTAL IZE : — ! 4 : R$ 729.002,23
TOTAL ZERAL 28.778,30 £9.880,08 205.354,19 202.644,83 ~/202.644,83 $ 729.002,2

Concoérdia SC, setembro/2019.
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: BLOCO DE SALAS DE AULA
BDI: 23,89%
4 INSTITUTO FEDERAL DE Area Construida: 962,08 m?

JEDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA Local: IFC - Campus Cdia/SC Z§
: Resp. Técnico:

NG E N A RLA

PERIDDO )
ITEM DESCRICAO , . _ o e e e - , TOTAL
¢ 150- 180 DIAS | 180-210DIAS | 210-240DIAS | 240270 DIAS | 270 . 300 DIAS
01 [SERVIGOS PRELIMINARES 28.778,30
02 |(INFRA ESTRUTURA 89.580,08
10,00% ThrTrTT T T Tt TTrTTTTT T T T -
03 |SUPRA ESTRUTURA - 644.653,10
B4 468,31 |
50,00% 45,00%
04 |ALVENARIAS 239.165,29
119.582,64 10762438 | L e
100,00%
05 |COBERTURA 111.547,20
........... . 111.547,20
30,00% 60,00% 10,00%
06 |PAVIMENTACAQ - 106.463,64
.............. 31.939,09 63.878,19 10.646,36
30,00% 70,00%
07 |REVESTIMENTOS 141.344,26
........... . 42.403,28 98,940,98
£0,00% 20,00%
08 |ESQUADRIAS - 79.944,00
....................... 63.955,20 5.988,80
N - i 5,00% - 40,00% 30,00%
09 |INSTALACOES ELETRICAS 143.350,32
) 8.432,37 67.458,97 50.594,23
OESDE |~ T TTTTTTT 5,00% |~ T T TTTT 40,00% 30,00%
10 Em@,goomm DE . o Yo o 13.880,94
LOGICA/TELEFONE/CFTV 816,53 6.532,21 4.899,16
N 30,00% TR
11 |CLIMATIZAGAO 15.797,10
.............. 15.797,10
30,00% 40,00% 20,00%
12 |INSTALAGOES PLUVIAIS 17.230,23
....... e 5.743,41 7.657,88 3.828,94
INSTALAGOES DE COMBATE A 30,00% 40,00% 20,00%
13 52.311,76
iNceNpro 1 e 17.437,25 23.249,67 11.624,83
14 |piNTURA T o S090% 82.901,58
........... e e 24.777,40 P L
15 |SERVICOS COMPLEMENTARES 46.638,33
AL A 976% 15,20% 8 17% 12,84% o
184,047,95 286.620,86 154.060,74 232.732,12 , CralnT

Concérdia SC, setembro/2019,
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INSTITUTO FEDERAL DE
DUCACAO, CIENCIA ETECNOLOGIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA:

BDI:

Area Construida:
Local:

Resp. Técnico:

BLOCO DE SALAS DE AULA ; ,
23,89% , 9 ]
962,08 m?

IFC - Campus Cdia/SC

L T e N

EMNGEMNMARIA

PERIODO
ITEM DESCRICAO 2 : _ TOTAL
& 300-330DIAS | 830-360DIAS | 360390 DIAS | 390 - 420 DIAS | 420 - 450 DIAS
01 |SERVICOS PRELIMINARES 28.778,30
02 |INFRA ESTRUTURA 89.580,08
03 |SUPRA ESTRUTURA 644.653,10
04 |ALVENARIAS 239.165,29
05 |COBERTURA 111.547,20
06 |PAVIMENTACAO 106.463,64
07 |REVESTIMENTOS 141.344,26
08 |ESQUADRIAS 79.944,00
- 15,00% B i e i e 2 68 B S 2500 B B
09 |INSTALACOES ELETRICAS 168.647,43
25.297,11 e e e .
5 15,00%
1o |INSTALACOES DE 0 16.330,52
LOGICA/TELEFONE/CFTV 2.449 58
- 70,00% o S 0 sl P e oo i a2 G
11 |CLIMATIZACAO 52.656,99
36.859,89 O
10,00% i
12 |INSTALAGOES PLUVIAIS 19.144,70
1.914,47 e e e
: 5 10,000 T e e
13 INSTALACOES DE COMBATE A o 58.124,17
INCENDIC 5.812,42
70,00% T T T T T T T e e e TTTTTTT T T
14 |PINTURA 82.591,35
57.813,04 5 i85 I et 1SS SRS B ot e e st
100,00%
15 |SERVICOS COMPLEMENTARES : 46.638,33
46.638,33
TOTAL GERAL i RS 1 wmm 609,37
, 176.785,75 885.609,

Concérdia SC, setembro/2019.
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